

Согласовано:
Директор МУП "Энергоресурс"



С.В. Косолапов

Утверждаю:
Директор ООО "Нижнесергинский ЖилСервис"



Ю.В. Никишин

ГРАФИК

Промывки трубопроводов системы отопления и
гидравлического испытания трубопроводов системы отопления.
Муниципального жилищного фонда Н-Сергинского городского поселения
к отопительному сезону 2026/2027 года.

№ п/п	Адрес	Дата по графику	Дата по факту	Примечание
1	Кузнечная, 1а	01.06.26		
2	Кузнечная, 1б	01.06.26		
3	Молодёжная, 4	02.06.26		
4	Молодёжная, 6	02.06.26		
5	Ленина, 44	03.06.26		
6	Ленина, 46	03.06.26		
7	Ленина, 48	04.06.26		
8	Ленина, 50	04.06.26		
9	Титова, 64	05.06.26		
10	Титова, 66	05.06.26		
11	Титова, 68	08.06.26		
12	Титова, 72	08.06.26		
13	Титова, 74	09.06.26		
14	Титова, 76	09.06.26		
15	Титова, 78	10.06.26		
16	Титова, 80	10.06.26		
17	Гагарина, 1	11.06.26		
18	Гагарина, 2	11.06.26		
19	Гагарина, 4	15.06.26		
20	Гагарина, 5	15.06.26		
21	Гагарина, 6	16.06.26		
22	Гагарина, 7	16.06.26		
23	Гагарина, 8	17.06.26		
24	Гагарина, 9	17.06.26		
25	Гагарина, 10	18.06.26		
26	Гагарина, 11	18.06.26		
27	Гагарина, 12	19.06.26		
28	Гагарина, 13	19.06.26		
29	Гагарина, 14	22.06.26		
30	Р-Люксембург, 75	22.06.26		
31	Р-Люксембург, 77	23.06.26		
32	Р-Люксембург, 79	23.06.26		
33	Р-Люксембург, 80	24.06.26		
34	Р-Люксембург, 81	25.06.26		
35	Р-Люксембург, 82	26.06.26		
36	Р-Люксембург, 83	29.06.26		
37	Р-Люксембург, 84	30.06.26		

38	Р-Люксембург,85	30.06.26		
39	Р-Люксембург,86	01.07.26		
40	Р-Люксембург,87	01.07.26		
41	Р-Люксембург,88	02.07.26		
42	Р-Люксембург,89	03.07.26		
43	Р-Люксембург,90	06.07.26		
44	Р-Люксембург,92	07.07.26		
45	Р-Люксембург,94 1-4под.	08.07.26		
46	Р-Люксембург,94 5-8под.	09.07.26		
47	Р-Люксембург,96	10.07.26		
48	Р-Люксембург,98	13.07.26		
49	Р-Люксембург,100	14.07.26		
50	Р-Люксембург,102	15.07.26		
51	Жукова,23 1-4под.	16.07.26		
52	Жукова,23 5-8под.	17.07.26		
53	Жукова,27	20.07.26		
54	Жукова,71	21.07.26		
55	Нагорная,1	22.07.26		
56	Нагорная,2	23.07.26		
57	Солнечный, 1	24.07.26		
58	Солнечный, 2 1-4под.	27.07.26		
59	Солнечный, 2 5-8под.	28.07.26		
60	Солнечный, 3 1-4под.	29.07.26		
61	Солнечный, 3 5-7под.	30.07.26		
62	Солнечный, 4	31.07.26		
63	Солнечный, 4А	31.07.26		
64	Пионеров,86	03.08.26		
65	Сибирский, 6	04.08.26		
66	Уральская, 11	04.08.26		
67	Коммунистическая,1	07.08.26		
68	Коммунистическая,6	10.08.26		
69	Коммунистическая,6 стр 2	10.08.26		
70	Отдыха, 4	11.08.26		
71	Отдыха,13	11.08.26		
72	Отдыха,15	12.08.26		
73	Отдыха,17	13.08.26		
74	Дачная, 12	14.08.26		
75	Дачная, 14	14.08.26		
76	Дачная, 16	17.08.26		
77	Дачная, 18	17.08.26		
78	Бажукова, 42	18.08.26		
79	Федотова, 1	18.08.26		

Мастер общестроительных работ



Жихарев С.Ю.