



**ГРАФИК
 опрессовки тепловых сетей**

№ п/п	Наименование работ	Срок проведения
1.	Опрессовка магистральной тепловой сети по направлению «МЖК» от повысительной насосной по ул. 50 лет Октября до: ПНС № 5 по ул. Нагорная; ПНС №4 по ул. Уральская; ПНС №8 ТУСМ. Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей подключенных к магистральному трубопроводу «МЖК»: Коммунистическая –Ленина; Уральская-Фрунзе-Сибирский; микрорайон ТУСМ и МЖК	14 мая 2019 г.
2.	Опрессовка магистральной тепловой сети по направлению «Город» от котельной по ул. Ленина до: ПНС №1 по ул. Жукова; ПНС №2 у д/с №10; ПНС №3 по ул. Уральской. Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей подключенных к магистральному трубопроводу «Город»: микрорайон от ПНС №1; микрорайон от ПНС №2; микрорайон от ПНС №3.	16 мая 2019 г.
3.	Опрессовка магистральной тепловой сети по направлению «Курорт» (от котельной по ул. Ленина до противопожарной службы № 32 по ул. Мира, 1 а).	15 мая 2019г.
4.	Опрессовка тепловой сети по направлениям по направлению «ул. Федотова».	17 мая 2019г.
5.	Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, подключенных к котельной №2: ул. Отдыха, ул. Вокзальная, ул. Дачная.	21 мая 2019г.
6.	Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, подключенных к котельной №3 АО «Регионгаз-Инвест»: ул. Юбилейная, ул. Лесорубов, ул. Стахановцев, ул. Восход-2.	22 мая 2019г.
7.	Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, подключенных к котельной №4 АО «Регионгаз-Инвест»: ул. Молодежная, ул. Кузнечная, ул. Восточная.	23 мая 2019г.

Заместитель директора

С.Г. Колосов