

Утверждаю:  
 Директор ООО «ЖилСервис»  
 Ю.В.Никишин



**План текущего ремонта в п. Атиг на 2020 год**

№	Адрес	Вид работ	Срок выполнения	Отметка о выполнении	Основание
1	ул. Гагарина д. 3	- Покраска электрощита ВРУ	август-сентябрь		
2	ул. Гагарина д. 5	- Покраска электрощита ВРУ	август-сентябрь		
		- Ремонт вентиляционных труб	июль		
		- Покраска электрощита ВРУ	август-сентябрь		
3	ул. Гагарина д. 7	- Замена запорной арматуры отопления на узле	январь		
		- Ремонт шиферной кровли отдельными местами кв.6, кв.9	июль		
		- Покраска электрощита ВРУ	август-сентябрь		
4	ул. Гагарина д. 9	- Ремонт шиферной кровли отдельными местами кв.8, кв.10	июнь		
		- Утепление чердачного перекрытия над кв.68	август		
5	ул. Гагарина д. 11	- Ремонт шиферной кровли отдельными местами кв.69 и над под. № 2	июнь		

6	ул. Гагарина д. 13	- Ремонт освещения с установкой светильников с датчиком движения на этажах в подъездах № 1,2,3 (15шт)	июнь-июль	
7	ул. Гагарина д. 15	- Ремонт освещения с установкой светильников с датчиком движения на этажах в подъездах № 2,3,4 (15шт) - Ремонт площадки у входа в под. № 4 (заливка)	май-июнь июнь	
8	ул. Урицкого д. 17	- Ремонт с установкой светодиодных светильников в тамбурах подъездов (под. 1, 2, 3, 4, 5, 6) 6 шт.	июль-август	
9	ул. 50 лет Октября д. 4	Ремонт освещения с установкой светильников над входной группой подъезда №1,2,3	июнь-июль	
10	ул. 50 лет Октября д. 6	Ремонт с установкой светильников над входной группой подъезда №1,2,3	июнь-июль	
11	ул. Заводская д. 1	Замена дверного полотна в подвал	март	
12	ул. Заводская д. 5	Ремонт отмостки у выгребных ям	июнь	
13	ул. Ленина д. 52	Замена дверного полотна в подвал 2 под.	февраль	
14	ул. Горького д. 1	Восстановить коллак над вентиляцией кв 8	май	

Мастер по ремонту  С. Ю. Жихарев

Энергетик  А. Н. Блиновских

Техник-смотритель  Е. М. Ключко