



Утверждаю:

Директор ООО «Нижнесергинский ЖилСервис»

Ю.В.Никишин

План текущего ремонта в п. Атиг на 2022 год

№	Адрес	Вид работ	Срок выполнения	Отметка о выполнении	Основание
1	ул. Гагарина д. 3	Ремонт вентиляционных труб (кирпич, кладка)	август		
2	ул. Гагарина д. 7	Ревизия запорной арматуры на узле управления Ревизия ВРУ	май-июнь июнь		
3	ул. Гагарина д. 11	Частичный ремонт цоколя и отмостки Ревизия ВРУ	июнь июнь		
4	ул. Гагарина д. 13	Ремонт штукатурного слоя в под. №4 на первом этаже Ревизия ВРУ	июнь июль		
5	ул. Гагарина д. 15	Ревизия ВРУ	июль		
6	ул. Урицкого д. 15	Косметический ремонт подъездов: № 1,4,6 Ревизия ВРУ	апрель апрель		

7	ул. Урицкого д.17	Ремонт на системе отопления, замена вентиля и местами участка труб Ревизия ВРУ	июнь-июль	
8	ул. Урицкого д.13	Ремонт освещения с установкой светильников(15шт) Частичный ремонт кровли	июль август июль-август	
9	ул. Ленина д. 52	Ремонт штукатурного слоя на фасаде кв.2	июль	
10	50 лет Октября д.1	Утепление чердачного перекрытия над кв.7	март	
11	ул. Горького д.3	Установка регистра в тамбуре под.№1	июль	
12	ул. Горького д. 1	Ревизия ВРУ	август	

Мастер по ремонту С. Ю. Жихарев

Техник-смотритель Е. М. Ключко