



План текущего ремонта в п. Атиг на 2019 год

№	Адрес	Вид работ	Срок выполнения	Отметка о выполнении	Основание
1	ул. Гагарина д. 5	- ремонт ВРУ - замена плавких вставок на автоматические выключатели ВА 47/29 1Пх32 А 9 штук	май-июнь	выполнено	
2	ул. Гагарина д. 7	- ремонт ВРУ - замена плавких вставок на автоматические выключатели ВА 47/29 1Пх32 А 9 штук	июнь-июль	выполнено	
3	ул. Гагарина д. 9	- ремонт вентиляционных труб	июль-август	выполнено	
3	ул. Гагарина д. 9	- утепление чердачного перекрытия у кв. №4	август	выполнено	
3	ул. Гагарина д. 9	- восстановление третьей фазы на подъезд от ВРУ до эл. щита в под. №1 (30 м)	август	выполнено	
4	ул. Гагарина д. 11	- ремонт освещения в подвале, прокладка питающего провода (50 м), установка розеток в подвале (4 шт.) установка вводного автомата ВА 47/29 1Пх25А 1 шт.	июль-август	выполнено	
5	ул. Гагарина д. 13	- ремонт освещения в подвале, прокладка питающего провода (50 м), установка розеток в подвале (4 шт.) установка вводного автомата ВА 47/29 1Пх25А 1 шт.	авг-сент	выполнено	
6	ул. Гагарина д. 15	- ремонт докола у дверей (1 под.)	июль	выполнено	
6	ул. Гагарина д. 15	- ремонт освещения в подвале	янв-февр	выполнено	

7	ул. Урицкого д. 13	<ul style="list-style-type: none"> - косметический ремонт подъезда на 5 этаже и общего коридора - ремонт освещения в коридоре на этажах с заменой эл. патронов (8 шт.) и эл. выключателей (4 шт.) - ремонт цоколя и отмостки у балкона кв. №9 - ремонт козырьков над балконами кв. №55, №56, №57 - ремонт мягкой кровли отдельными местами сопряжения водоприемных воронок с кровли (4 и 8 под.) - ремонт с установкой светильников над входной дверью №1,2,3,4,5,6,7,8 (8 шт.) - ремонт ступеней (4, 5, 6, 7, 8 под.) - ремонт мягкой кровли над кв. №58, №60, №75 - ремонт с установкой светильников с датчиком движения на этажах в подъездах №3,4,5,6 (20 шт.) - ремонт ступеней (4 под.) 	<ul style="list-style-type: none"> январь сент-окт август август июнь-август окт-нояб май-июнь июнь-август нояб-дек май февраль январь июнь июнь апрель февр-март 	<ul style="list-style-type: none"> выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
8	ул. Урицкого д. 15			
9	ул. Урицкого д. 17			
10	ул. 50 лет Октября д. 4			
11	ул. 50 лет Октября д. 6			
12	ул. Заводская д. 1			
13	ул. Заводская д. 3			
14	ул. Ленина д. 52			
15	ул. Горького д. 1			

15	ул. Горького д. 1	- ремонт с установкой светильников над входной группой подъезда № 1,2,3	март-апрель	выполнено	
		- ремонт козырька над балконом кв. №8	июль	выполнено	
16	ул. Горького д. 3	- ремонт с установкой светильников над входной группой подъезда № 1,2,3	март-апрель	выполнено	

Мастер по ремонту  С. Ю. Жихарев

Энергетик  А. Н. Блиновских

Техник-смотритель  Е. М. Ключко